

Spejl bassin historik

- KB - Juni 2020
Anlægsbevilling på 1,5 mio. til et spejl bassin (B - syd)
Heraf 0,2 mio. til projektering (1,5 → 1,3 mio.)
- Klima/miljø - september 2020
Anlægsbevilling på 1,3 mio. til endnu et spejl bassin (C - nord)
- KB - januar 2021
Licitationsresultat 7,7 mio. for to bassiner (det billigste)
Projektet forsøges reduceret efter forhandling ellers nyt udbud
- Allerede i februar 2021 fremsendes alternativt tilbud fra DKTV anlæg (1,4 mio.),
men tilbud forelægges på intet tidspunkt for udvalg eller KB
- Klima/miljø - maj 2021
Efter forhandling 5 mio. for to bassiner.
Det indstilles at projektet ikke gennemføres på nuværende tidspunkt –
fondsfinansiering skal undersøges.
- Plan/Bolig – nov. 2022
Fondsfinansiering undersøgt uden held. De tidligere afsatte midler er
tilbageført (maj 21).
Sept. 2021 mødtes beboerforeningen ”Havnefronten” med forvaltning og Klima- og
miljøudvalget til dialogmøde, hvor man blev enige om at samarbejde om en delvis
gennemførelse af projektet med et bassin. Dette kan realiseres for 2 mio. – betyder
at det kan holdes indenfor den oprindelige økonomiske ramme, som dog ikke
længere er afsat!!!!
Til gengæld er der afsat 300.000 til etablering af grønt byrum
- KB – dec. 2022
Administrationen indstiller, at spejl bassiner ikke realiseres – grønt byrum
A, V og C ændringsforslag: Mulig ekstern finansiering undersøges i 1. kvartal 2023